



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

---

**ПРИКАЗ**

*11.03.2022 № 294*

г.Брянск

Об утверждении региональной  
дорожной карты проекта адресной  
методической помощи (500+)

В рамках реализации проекта адресной методической помощи (500+)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) в 2022 году на территории Брянской области (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента В.М.Ширяева.

Директор департамента образования  
и науки Брянской области

Е.В. Егорова

Приказ подготовлен отделом развития  
общего и дошкольного образования,  
Иванов И.А., 58-04-31

**Региональная дорожная карта  
проекта адресной методической помощи (500+)  
на территории Брянской области**

| № | Задачи  | Сроки реализации           | Исполнители              | Показатель реализации                     | Информационное сопровождение   |
|---|---|----------------------------|--------------------------|---|--|
| 1 | Отбор школ для участия в проекте  | 20 декабря 2021 года       | Региональный координатор | Подготовлен перечень ОО                   | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 2 | Отбор кандидатур кураторов для сопровождения школ с низкими образовательными результатами обучающихся           | 25 декабря 2021 года       | Региональный координатор | Сформирована команда кураторов            | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 3 | Установочный вебинар для школ-участниц проекта  | 31 января 2022 года        | Региональный координатор | Доля ОО, принявших участие в вебинаре     | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 4 | Индивидуальные консультации управленческих команд школ  | Каждую третью среду месяца | Региональный координатор | Доля ОО, принявших участие в консультации | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 5 | Индивидуальные консультации кураторов   | Каждую третью среду месяца | Региональный координатор | Доля ОО, принявших участие в консультации | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 6 | Семинар по теме "Организация деятельности управленческой команды ОО по преодолению рисков учебной неуспешности" | 25 февраля 2022 года       | ЦНППМ                    | Доля ОО, принявших участие в семинаре     | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 7 | Разработка показателей мониторинга разработки концептуальных документов   | До 15 марта 2022 года      | Региональный координатор | Утверждены показатели мониторинга         | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 8 | Семинар по теме "Разработка концептуальных документов (проект «500+)"   | 15 марта 2022 года         | ЦНППМ                    | Доля ОО, принявших участие в семинаре     | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |

|    |   |                       |  |   |  |
|----|---|-----------------------|--|---|--|
| 9  | Мониторинг сформированности функциональной грамотности обучающихся  | 17 марта 2022 года    | ЦНППМ  | Доля обучающихся ОО, успешно выполнивших диагности-ческую работу          | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 10 | Обучающий семинар на площадках центров «Точка роста» для поддержки школ с низкими образовательными результатами, в том числе школ-участниц проекта 2021 года                | 25 марта 2022 года    | ЦНППМ  | Доля ОО, принявших участие в семинаре                                     | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 11 | Мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ   | До 30 марта 2022 года | Региональный координатор                     | Доля ОО, разместивших документы в системе ИС МЭДК                         | Система ИС МЭДК  |
| 12 | Повышение квалификации в форме индивидуального образовательного маршрута по теме «ВСОКО как механизм объективности оценивания», в том числе школ-участниц проекта 2021 года | Апрель 2022 года      | ЦНППМ  | Доля управленческих команд ОО, принявших участие в повышении квалификации | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 13 | Закрепление центров образования «Точка роста» в качестве ресурсных центров  | Апрель 2022 года      | Муниципальные координаторы                   | Приказ департамента образования и науки Брянской области о закреплении    | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 14 | Реализации целевой модели наставничества в форме «учитель - учитель»  | Апрель 2022 года      | ЦНППМ  | Доля ОО, принявших участие в семинаре                                     | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 15 | Заседание методического актива Брянской области по разработке методических рекомендаций по преодолению рисков учебной неуспешности  | Апрель 2022 года      | ЦНППМ  | Методические рекомендации разработаны                                     | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 16 | Разработка муниципальной дорожной карты проекта адресной методической помощи (500+)   | Апрель 2022 года      | Муниципальные органы управления образованием | Дорожные карты разработаны  | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 17 | Отчет по итогам реализации дорожных карт  | Июнь, декабрь         | Региональный                                 | Выполнение мероприятий  | Сайт ГАУ ДПО   |

|    |  |                          |                            |  |  |
|----|--|--------------------------|----------------------------|--|--|
|    |  | 2022 года                | координатор                | дорожной карты – 100%  | «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a>              |
| 18 | Формирование банка лучших практик преодоления рисков учебной неуспешности  | До 15 декабря 2022 года  | ЦНППМ                      | Банк сформирован   | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 19 | Мониторинг выполнения мероприятий антирисковых программ  | До 15 сентября 2022 года | Муниципальные координаторы | Доля ОО, реализовавших мероприятия антирисковых программ в полном объеме | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 20 | Семинар по теме "Реализации целевой модели наставничества в форме менторства", в том числе школ-участниц проекта 2021 года                     | Сентябрь 2022 года       | ЦНППМ                      | Доля ОО, принявших участие в семинаре                                    | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 21 | ВСОКО как инструмент преодоления рисков учебной неуспешности (обмен опытом), в том числе школ-участниц проекта 2021 года                       | Сентябрь 2022 года       | ЦНППМ                      | Доля ОО, принявших участие в семинаре                                    | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 22 | Заседание муниципальных учебно-методических объединений по результатам ГИА 2022 года   | Октябрь 2022 года        | Муниципальные координаторы | Результаты ОО проекта 500+   | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |
| 23 | Достижение успешности в преодолении низких образовательных результатов обучающихся (обмен опытом), в том числе школ-участниц проекта 2021 года | Декабрь 2022 года        | ЦНППМ                      | Доля ОО, принявших участие в мероприятии                                 | Сайт ГАУ ДПО «БИПКРО»: <a href="http://bipkro.ru:65000/">http://bipkro.ru:65000/</a> |